



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана 31.12.2018.

Број: 5/18/2-4038

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 17. Статута Института за онкологију Војводине, доносим

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Мења се уговор о јавној набавци број 425/2018 односно 1349-2350 од 20.11.2018. године, закључен између Института за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, (у даљем тексту: Наручилац) и Maxteam doo, Војводе Добриња 20, 11000 Београд, (у даљем тексту: Добављач), у отвореном поступку јавне набавке добара - резервни део за линеарни акцелератор Versa HD (1) – јонизациона комора, са уградњом, број јавне набавке 107-2018-О-01.

Врста предмета јавне набавке: добра

Опис предмета набавке: резервни део за линеарни акцелератор Versa HD (1) – јонизациона комора, са уградњом

Назив и ознака из општег речника набавке: 31643100 - Линеарни акцелератори; DA44 - Резервни делови

Првобитна вредност уговора: 1.983.400,00 динара без ПДВ

Измењена вредност уговора: нема промене вредности уговора

Измена уговора се односи на: рок испоруке. Рок испоруке се продужава до 28.02.2019. године.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 7. предметног уговора одређено је да рок испоруке не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора, а како је уговор закључен дана 20.11.2018. године, последњи дан рока за испоруку је 04.01.2019. године.

Дана 31.12.2018. године, Добављач је доставио Обавештење о кашњењу рока испоруке, број МГ00 2350, код Наручиоца заведен под бројем 6540/18, којим Добављач обавештава Наручиоца да ће услед организационих промена код произвођача Електа Лтд., доћи до кашњења у испоруци резервног дела.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Услед укидања „централизованих набавки/испорука“, произвођач послове набавки/испорука преноси на организационе јединице, тј. у случају предметног уговора за испоруку је надлежна новоотворена организационо пословна јединица у Београду, која је још у фази конституисања. Надаље, Добављач наводи да је очекивани рок испоруке најкасније до 28.02.2019. године

С обзиром да је неопходна замена резервног дела - јонизациона комора, Наручилац прихвата предложени рок испоруке.

Сходно напред наведеном, утврђено је да постоје објективни разлози за промену уговора, примену члана 115. Закона о јавним набавкама и члана 18. предметног уговора:

Члан 18.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ. Обим предмета набавке се може повећати само за уговорена добра, по уговореној цени, и осталим уговореним условима.

Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете обавезе; уколико наступе околности из члана 15. овог уговора; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге.

Остали елементи уговора се не мењају.


Проф. др Зоран Радовановић,
директор Института за онкологију Војводине



Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници ИОВ у року од три дана од дана доношења
- доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.